
Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Becherbach am 14.07.2022 - öffentlicher Teil 
 
 
 

 
 
Tagesordnungspunkt 3 
Auftragsvergabe Dacharbeiten Mehrzweckgebäude Dorfplatz Roth 
Beratung und Beschlussfassung 
 
Die geplanten und beauftragten Dacharbeiten umfassen die Erneuerung der Ortgänge 
und die Ausführung von Traufschalungen mit Wiedereindeckung der betreffenden 
Dachflächen. Nachfragen beim Baustoffhandel haben ergeben, dass für die vorhandenen 
Dacheindeckung aus Doppelfalzziegeln keine im Format passende Ersatz- und 
Formziegel zu beschaffen sind. Blechverwahrungen an Ortgängen und Umdeckungen 
aus alten und neuen Dachziegeln sind im Kontext mit dem Gebäude-bestand des 
Dorfplatzes zu überdenken. 
Zu dem ergeben sich durch die Anordnung der Elektro-Hauptverteilung und der 
Lüftungsanlage im Dachraum zusätzliche Anforderungen an die Dichtigkeit der 
Dacheindeckung. 
Aus vorgenannten Gründen wird die Neueindeckung der Dachflächen angestrebt. 
Diesbezüglich hat die bereits beauftragte Fa. Uhlemann mit Datum 02.06.2022 ein 
erweitertes Angebot über die erforderlichen Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten für 
die voraussichtliche Bruttoauftragssumme von 19.503,26 € ausgearbeitet.  
Abzüglich der bereits beauftragten Auftragssumme von 5.231,00 € ergeben sich 
Mehrkosten von rd. 14.300,00 €. 
Diese Mehrkosten wurden der Förderstelle gemeldet, es ist allerdings offen, ob  
diese mit in die Förderung genommen werden können. Falls diese Mehrkosten nicht  
gefördert  werden  können, sollen die Mehrkosten über einen zinslosen Kredit von Seiten 
des Fichtenhofvereins an die Ortsgemeinde gedeckt werden. 
 
 
Der Vorsitzende übergibt zur Abstimmung den Vorsitz an den Ersten Beigeordneten 
Roland Riemenschnitter 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Becherbach beschließt, den bereits erteilten Auftrag 
an die Fa. Uhlemann von 5.231,00 € auf insgesamt 19.503,26 € zu erhöhen. Die Fa. 
Uhlemann hatte damals das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen 
 1 Nein-Stimmen 
 - Enthaltungen 
 
 
Der Vorsitzende hat als Architekt der Maßnahme gemäß § 22 GemO an der Abstimmung 
nicht teilgenommen 
 
 


