

Tagesordnungspunkt 8
Städtischer Kindergarten Bad Sobernheim
Ertüchtigung Netzwerk und TK Anlage
Vergabe von Installationsarbeiten
Beratung und Beschlussfassung

Bei der Erweiterung des Städtischen Kindergartens, Kapellenstraße, wurden die notwendigen Netzwerkarbeiten nicht fertig gestellt. Seit 2020 wird nun immer wieder versucht, eine Firma für die Fertigstellung in dem sehr engen Zeitrahmen der einzigen zwei möglichen Wochen während der Schließung des Kindergartens in den Sommerferien zu finden (eine Woche muss für die Reinigung verbleiben). In 2020 wurden die Arbeiten ausgeschrieben und ein Firma mit einem Angebot über rund 13.000,- € beauftragt, die Ausführung der Arbeiten aber von der Firma so kurzfristig abgesagt, dass kein Ersatz gefunden werden konnte. In 2021 angefragte Firmen, haben gar keine Angebote abgegeben. Für das Jahr 2022 wurden wieder Firmen angefragt, da in diesem Jahr in den Sommerferien darüber hinaus aber schon einige Elektrofirmen bereits in den Grundschulen für die Installation der Raumlüftung beauftragt worden sind, wurde lediglich ein Angebot von der Firma Elektro Kehrein abgeben, dieses mit der festen Zusage, die . Arbeiten, die ausschließlich in der Schließungszeit erledigt werden können, auf jeden Fall durchzuführen. Es liegt ein Angebot über 16.052,69 € vor, das in Berücksichtigung der Preissteigerungen in diesem Sektor mit dem damaligen Angebot aus 2020 vergleichbar ist. Da zur Zeit keine Möglichkeit besteht z.B. Notrufe aus dem Erweiterungsanbau zu tätigen, ist eine alternative Ausschreibung für die Schließung 2023 nicht zu empfehlen.

Beschluss:

Aufgrund des abgegebenen Angebots, sowie Nachrechnung und Auswertung durch den FB 3, beschließt der Stadtrat Bad Sobernheim der Firma Elektro Kehrein aus Monzingen den Auftrag zur Ausführung vorgenannter Arbeiten zum Angebotspreis von 16.052,69 € (brutto) zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig
20 Ja-Stimmen