

#### **Tagesordnungspunkt 4**

### **Bekanntgabe der Eilentscheidung zur Beauftragung des Mehraufwandes im Rahmen der Bauarbeiten Projekt Gemeindehaus aufgrund der Auflagen der Generaldirektion Kulturelles Erbe**

Der Ortsbürgermeister, Karl-Otto Dornbusch, hat im Wege der Eilentscheidung gemäß § 48 der Gemeindeordnung, im Benehmen mit den Beigeordneten, den Auftrag für die Ausführung der o.a. Arbeiten in Höhe von 71.210,35 € (brutto) an die Firma Hahn Bau, Idar-Oberstein, vergeben.

#### **Begründung:**

Aufgrund der zu erfüllenden Vorgaben der GKE Mainz fallen bei den Erdarbeiten einige Mehrarbeiten an. Zudem wurde bei der Bodenanalyse ein schlechterer Bodenwert, als zuvor angenommen, festgestellt. Dadurch entstehen höhere Entsorgungskosten.

Die Beauftragung der zusätzlichen Arbeiten musste umgehend erteilt werden, um keine weitere Bauzeitverzögerung zu verursachen.

Mit der Auftragserteilung konnte daher nicht bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderates gewartet werden.