

Glasfaserversorgung in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan



Aktueller Sachstand Geförderter Ausbau



Übersicht aktuelle Ausbauprojekte



- **Eigenwirtschaftlicher Glasfasernetzausbau**

- **WestConnect (vormals E.ON)**

- **Abtweiler, Bad Sobernheim-Steinhardt, Nußbaum, Weiler b. Monz.**

- **UGG**

- **Merxheim, Monzingen, Meisenheim, Odernheim a. G., Rehborn**

Sachstand Ausbauprojekt der West Connect



- Abtweiler
 - Ausbauarbeiten beinahe vollkommen abgeschlossen – Maßnahme wartet auf Abnahme
- Steinhardt
 - Ausbauarbeiten beinahe vollkommen abgeschlossen, vereinzelt stehen Hausanschlüsse noch aus
- Nußbaum
 - Ausbauarbeiten beinahe vollkommen abgeschlossen, vereinzelt stehen Hausanschlüsse noch aus
- Weiler bei Monzingen
 - Bauphase begonnen – gleichzeitig Glasfaser- und Ortsnetzausbau incl. Straßenbeleuchtung

Sachstand Ausbauprojekt der UGG



- Merxheim
 - Verlegearbeiten in den Gemeindestraßen abgeschlossen, Asphaltarbeiten abgeschlossen, Herstellung der Hausanschlüsse steht größtenteils noch aus, Vorabnahme läuft
- Monzingen
 - Verlegearbeiten beinahe abgeschlossen, Asphaltarbeiten im Gange, Hausanschlüsse teilweise hergestellt – Ende der Bauarbeiten noch dieses Jahr
- Meisenheim
 - Ausbau im Gange – Ortslage bis auf den hist. Stadtkern weitestgehend ausgebaut, Hausanschlüsse stehen noch aus, POP-Installation im Oktober 2023
- Odernheim a. G. und Rehborn
 - Baustart Ende September / Anfang Oktober 2023

Aktuelles – Ausbauförderung Weiße-Flecken



- Weiße-Flecken-Programm umfasst nun insgesamt 6 Fördercalls
- Landkreis Bad Kreuznach nahm bereits am 4. Fördercall teil und möchte nun abschließend mit der Teilnahme am 6. Fördercall die verbleibenden Weißen-Flecken gefördert ausbauen lassen
- aufgrund der vielen eigenwirtschaftlichen Ausbauprojekte fallen in der VG nahe-Glan nur noch 9 Adressen unter eine Unterversorgung (weniger als 30 Mbit/s)
- aktuell befindet sich der 6. Fördercall in der Ausschreibung, es liegen indikative Angebote zweier TKU's vor
- das wirtschaftlichste Angebot rechnet bei einer Realisierungsdauer von 23 Monaten mit ca. 500.000 € Ausbaurkosten aus
- ein konkretes Angebot der TKU's soll bis Ende der Woche vorliegen
- Der für die VG Nahe-Glan verbleibende Eigenanteil würde sich auf ca. 50.000 € belaufen

Aktuelles – Ausbauförderung Graue-Flecken



- Förderrichtlinie für Graue-Flecken-Förderung vom BMVDI veröffentlicht am 03.04.2023
- Förderfähig nun grundsätzlich alle Adressen die nicht mit Glasfaser (FTTB) oder Coaxialkabel (Docsis 3.1) angebunden sind
- Markterkundungsverfahren vom 21.04.-30.06.2023 ergab für VG Nahe-Glan vorläufig 231 förderfähige Adressen (wo eigenwirtschaftlicher Ausbau – da keine Förderung)
- Förderantragsstellung wird bis spätestens 15.10.2023 erfolgen
- Bis dahin wird die Adresskulisse geprüft



**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!**