
Seite

Datum

Schätzung x Feststellung Preisstand

MwSt. brutto x netto

Einheit

100

200

300

400

500

600

700

Gesamtkosten  Bestand + Neubau 3.561.602,73 €

Gesamtkosten brutto Bestand 1.462.760,48 €

Gesamtkosten brutto Neubau 2.098.842,24 €

282.685,66 €

1.763.732,98 €

57.516,34 €

ohne Parkplatz

225.315,50 €

165.582,38 €

1.012.173,50 €

 

16.966,39 €

3.493,21 €

-             

-             

m²

Menge Einheitspreis Gesamtpreis %

Architekten Faber & Müller, Bad Sobernheim / Meisenheim

Ortsgemeinde Rehborn

Berechnung

Sanierung und Neubau Mehrzweckhalle Rehborn

Gesamtkosten netto

Anschlag

29. Sep 21

1/1

Summe 700

Baunebenkosten

Neubau

Ausstattung und Kunstwerke

Summe 600

Heizung

Außenanlagen

Lüftung

Summe 500

Bauwerk - Technische Anlagen

Summe 400

m²

m²

Blitzschutz

Elektro

Sanitär 

Summe 200

Summe 300

Bauwerk - Baukonstruktionen

Grundstück

0,00 €

Projekt
Bauherr

Verfasser

Kostenermittlung

Summe 100

Herrichten und Erschließen

Code und Bezeichnung

U:\Daten-M\Rehborn Gemeindehaus\Projektion\Kosten\Kosten F&M Neubau\21_09_29_Kostenberechnung Änderung_ohne Parkplatz


