

Tagesordnungspunkt 6.4
Neubaugebiet In den Neunviertel

Bei den geomagnetischen Untersuchungen wurden mögliche Fundstellen von historischen Fundamenten erkannt. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz hat daher Ausgrabungen veranlasst. Aktuell sind 5 Ausgrabungsstellen erkennbar. Der Baubeginn verzögert sich um ca. 12 Monate.